

Białystok, dnia ...6... kwietnia 2018 r.

BSW-0003.3.2018



Sz. P. WŁODZIMIERZ PIETROCZUK
RADNY WOJEWÓDZTWA
PODLASKIEGO

W odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną podczas XLVI Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 26 marca 2018 r.:


„W nawiązaniu do odpowiedzi na interpelację w sprawie drogi wojewódzkiej nr 685, którą złożyłem na poprzedniej sesji i w nawiązaniu do decyzji zmniejszenia nakładów na tę drogę o 21 mln zł, chciałbym zapytać w oparciu o jakie przesłanki ustalono, że koszt realizacji tej inwestycji nie będzie przekraczał 55 mln zł, które jeszcze pozostały w budżecie”

- uprzejmie informuję, co następuje w przedmiotowej kwestii:

W ramach dokonanych zmian w Budżecie Województwa Podlaskiego na rok 2018 nastąpiło przesunięcie części planowanych do wydania w br. środków unijnych w ramach RPOWP na lata 2014-2020 w § 6057 z zadania inwestycyjnego pn.: „Zabłudów-Nowosady - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 685” w kwocie 21.667.044 zł na konieczne uzupełnienie tego paragrafu w dwóch innych, realizowanych obecnie projektach. Było to możliwe z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia ww. inwestycji na drugą połowę roku w związku z unieważnieniem przetargów na roboty drogowe, nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną. W praktyce zatem budżet dostosowano do realiów. Przesunięcie to bowiem w swej istocie nie zmniejszyło nakładów na inwestycję, a jedynie ograniczyło planowany poziom wydatków w roku 2018. O wartość przesuniętej kwoty zwiększono planowane wydatki na przebudowę DW685 w latach kolejnych. Uruchamiając projekt w drugiej połowie roku, w ramach robót przygotowawczych i wstępnych, przy przewidywanej co najwyżej jednej płatności (kwartalne rozliczanie inwestycji) nie ma żadnej fizycznej możliwości wygenerowania wydatków na poziomie nawet 30 mln zł, nie mówiąc już o kwocie, jaka aktualnie pozostaje na zadaniu

tj. 55.378.728 zł. Nie było zatem problemu z podjęciem decyzji o przesunięciu części środków z planowanej pierwotnie kwoty 77.045.772 zł. Należy też pamiętać, iż niewykorzystane środki nie przepadają a zasilają budżet przyszłoroczny.

Zarząd Województwa Podlaskiego, pragnie jednocześnie zapewnić, iż przedmiotowa inwestycja pozostaje niezmiennie w obszarze priorytetowych projektów przewidzianych do realizacji na sieci drogowej naszego regionu. Z tych też względów, Zarząd Województwa oraz podległe służby drogowe podejmują oraz będą podejmowały nadal wszelkie niezbędne działania, które umożliwią pełną rzeczową realizację przedmiotowego zadania, w tym m.in. ogłoszenie przetargu w trybie procedury zamówień publicznych w najbliższym, możliwym terminie.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Jerzy Leszczyński