

Białystok, dnia ..6.... kwietnia 2018 r.

BSW-0003.3.2018



Sz. P. HENRYK ŁUKASZEWICZ  
**RADNY WOJEWÓDZTWA  
PODLASKIEGO**

W odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną podczas XLVI Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 26 marca 2018 r.:

*„Mam pytanie o tę samą drogę. Dlaczego w pierwszym przetargu po wyłonieniu wykonawcy nie została podpisana umowa w okresie 60 dniowym? Dlaczego wykonawca wycofał się z przetargu?”*

- uprzejmie informuję, co następuje w przedmiotowej kwestii:

Po pierwszym przetargu nieograniczonym na wykonanie robót w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zabludów-Nowosady - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 685”, po wyłonieniu Wykonawcy robót, nie doszło do podpisania stosownej umowy, gdyż z chwilą przyznania zwiększonego niż pierwotnie zakładano dofinansowania na realizację tego projektu dla potencjalnego Wykonawcy tego przedsięwzięcia (UNIBEP S.A. - najkorzystniejsza oferta: 176.480.409,14 zł) upłynął termin związania ofertą, co stanowiło okoliczności niezależne od służb drogowych województwa, które już 28.03.2017 r. zwróciły się z wnioskiem o zwiększenie przez IZ RPOWP wysokości dofinansowania na przedmiotowym zadaniu w sposób zabezpieczający jego realizację zgodnie z harmonogramem.

Dopiero decyzja IZ RPOWP, podjęta w dniu 26.09.2017 r., w przedmiocie zwiększenia dofinansowania o kwotę ok. 45 mln zł, co zabezpieczyło finansowo możliwości realizacyjne zadania, dawała podstawę do podpisania stosownej umowy z wyłonionym Wykonawcą. Mimo to, Wykonawca mając tę wiedzę, w tydzień po upływie terminu związania ofertą, sam poinformował o rezygnacji z podpisania umowy.

W świetle obowiązującego prawa Wykonawca mógł podtrzymać ważność oferty, jednakże tego nie uczynił. Swoje stanowisko argumentował m.in. faktem, iż w czasie trwania okresu związania ofertą znacznie wzrosły koszty materiałów, robocizny i usług transportowych, a także ograniczył się rynek podwykonawców. Ponadto firma w tym czasie pozyskała nowe zlecenia, co w znacznym stopniu utrudniłoby realizację zadania.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Jerzy Leszczyński

GLÓWNY SPECJALISTA  
  
Grażyna Gauszczak