



Informacja o przeprowadzonej kontroli projektu

Tytuł projektu:	Dokończenie budowy Stacji Wodociągowej dla miasta Bielsk Podlaski	
Nr umowy/decyzji:	UDA-RPPD.05.01.00-20-006/08-00	
Nazwa Beneficjenta:	Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	
Rodzaj kontroli:	kontrola w trakcie realizacji projektu	
Data przeprowadzenia kontroli:	od 25 października 2010 r. do 24 listopada 2010 r.	
Znak sprawy	RPO.VII.0910-255/10	
Nr upoważnienia i data jego wydania	RPO.VII.0900-9/10 z dn. 1 marca 2010 r.; RPO.VII.0900-2/10 z dn. 1 marca 2010 r.; RPO.VII.0900-6/10 z dn. 1 marca 2010 r.; RPO.VII.0900-20/10 z dn. 8 października 2010 r.	
Ustalenia kontroli:	Zalecenia pokontrolne:	wydano
	Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej^{*)}:	nie stwierdzono

^{*)} Przez „nieprawidłowość” należy rozumieć jakiegokolwiek naruszenie prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego, w myśl art. 2 pkt 7 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Nieprawidłowość ma miejsce również w przypadku naruszenia przepisów prawa krajowego koniecznych do zapewnienia odpowiedniego stosowania prawa wspólnotowego