



### Informacja o przeprowadzonej kontroli projektu

<b>Tytuł projektu:</b>	Zmiana procesu świadczenia usług firmy WIRBUD	
<b>Nr umowy/decyzji:</b>	UDA-RPPD.01.04.01-20-116/10-00	
<b>Nazwa Beneficjenta:</b>	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WIRBUD Witold Chłodziński	
<b>Rodzaj kontroli:</b>	Kontrola na zakończenie realizacji projektu	
<b>Data przeprowadzenia kontroli:</b>	od 28 lipca 2011 do 12 sierpnia 2011	
<b>Znak sprawy</b>	RPO-VII.44.1.180.2011	
<b>Nr upoważnienia i data jego wydania</b>	RPO.VII.0900-32/10 z dn. 31 grudnia 2010 r. RPO.VII.0900-36/10 z dn. 31 grudnia 2010 r.	
<b>Ustalenia kontroli:</b>	<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	nie wydano
	<b>Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej<sup>*)</sup>:</b>	nie stwierdzono

<sup>\*)</sup> Przez „nieprawidłowość” należy rozumieć jakiegokolwiek naruszenie prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego, w myśl art. 2 pkt 7 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Nieprawidłowość ma miejsce również w przypadku naruszenia przepisów prawa krajowego koniecznych do zapewnienia odpowiedniego stosowania prawa wspólnotowego