



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Załącznik nr 4 do uchwały nr 268/4161/10
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 15 grudnia 2010 r.

Załącznik nr 3: Harmonogram przygotowania projektu

Priorytet	1	Oś PRIORYTETOWA II: Rozwój infrastruktury transportowej
Nazwa projektu/ zakres inwestycji	2	Budowa lotniska regionalnego
Orientacyjny koszt całkowity	3	493 013 209,36 zł
Źródła finansowania przygotowania przedsięwzięcia	4	Budżet Województwa Podlaskiego
Przewidywany okres realizacji projektu	5	Rozpoczęcie: 30.03.2009. Zakończenie: 31.12.2014
Miejsce realizacji	6	Powiat Białostocki (obszar wiejski)
Studium wykonalności	7	Studium wykonalności (wraz z analizą ryzyka) zostało opracowane i odebrane 12 listopada 2010 r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach	8	Decyzja została wydana w dniu 16.04.2010 r. <i>Aktualnie toczy się postępowanie odwoławcze w II instancji, tj. w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.</i>
Pozwolenie na budowę	9	Inwestycja realizowana będzie na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego w formule zaprojektuj i wybuduj. W związku z tym zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego wyda Wojewoda Podlaski po spełnieniu przez Beneficjenta ustawowych warunków w tym zakresie. Należy zaznaczyć, że ww. decyzja zgodnie z treścią art. 14 powoływanej ustawy zastąpi decyzję o pozwoleniu na budowę. Przewidywany termin uzyskania decyzji to 31.05.2012 r.
Dokumentacja techniczna	10	Program funkcjonalno-użytkowy przyszłego lotniska regionalnego został wykonany i odebrany 12 listopada 2010 r.
Stan zaawansowania procedury przetargowej	11	1. Opracowana została analiza wielokryterialna oraz raport oddziaływania na środowisko 2. Opracowana została analiza prawna 3. Opracowano Studium wykonalności 4. Opracowano programu funkcjonalno-użytkowy 5. Opracowano procedurę startu i podejścia do lądowania

		<p>6. Zlecono Wojewódzkiemu Biuru Geodezji w Białymstoku opracowanie mapy zasadniczej do celów projektowych – termin wykonania 28.02.2011 r.</p> <p>7. Przygotowywana jest SIWZ do postępowania na wyłonienie wykonawcy lotniska w formule zaprojektuj i wybuduj – termin ogłoszenia przetargu 01.09.2011 r.</p>
Dostępność terenu pod inwestycje	12	Zgodnie z art. 21 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego stanie się ostateczna Beneficjent z mocy prawa nabędzie prawo do nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji.
Data przekazywania wniosku o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej	13	16.11.2010 r.
Instytucja odpowiedzialna za realizację	14	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Biuro Inwestycji
Informacje dodatkowe	15	Nie dotyczy

Objaśnienia do poszczególnych wierszy:

1. Nazwa w ramach ustalonych priorytetów programu operacyjnego
2. Nazwa tymczasowa projektu lub zakres inwestycji objęty projektem
3. Przewidywany koszt całkowity projektu, łącznie z kosztami niekwalifikowanymi
4. Źródła finansowania przygotowania wymaganej dokumentacji np. sw, zakupu gruntów
5. Przewidywana data rozpoczęcia (podpisanie pierwszego kontraktu) i zakończenia realizacji projektu
6. Obszar miejski - należy wpisać w przypadku, gdy projekt jest realizowany na terenie gminy miejskiej lub w mieście na terenie gminy wiejsko-miejskiej
Obszar wiejski - należy wpisać w przypadku, gdy projekt jest realizowany na terenie gminy wiejskiej lub w obszarze wiejskim w gminie wiejsko-miejskiej
Obszar z założenia nie skupia się na jednym z powyższych obszarów – należy wpisać w przypadku, jeżeli obszar na którym będzie realizowany projekt przekracza granice jednej gminy.
7. Stan zaawansowania przygotowania studium wykonalności (obejmującego analizę finansową i ekonomiczną), przewidywana data zakończenia prac
8. Stan zaawansowania procedury związanej z przeprowadzeniem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, przewidywana data uzyskania wszystkich decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (obejmujących także wpływy na potencjalne obszary Natura 2000) Zgodnie z ustawą z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113 poz. 954).
9. Opis przewidywanej ilości niezbędnych pozwoleń na budowę w ramach projektu wraz z prognozowaną datą uzyskania pierwszego i ostatniego pozwolenia
10. Dokumentacja techniczna
11. Orientacyjny stan zaawansowania procedury przetargowej, przedmiot i liczba przewidywanych kontraktów, prognozowana data ogłoszenia pierwszego przetargu
12. Stopień pozyskania terenów pod inwestycje (w %), przewidywana data zakończenia procedury wykupu gruntów dla całej inwestycji
13. Przewidywany termin przekazania wniosku o dofinansowanie do IZ (miesiąc, rok)
14. Wskazanie instytucji odpowiedzialnej za przygotowanie i realizację przedsięwzięcia
15. Uwagi i informacje dotyczące zaawansowania przygotowania projektu