

Załącznik nr 1: Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania decyzji o dofinansowanie



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Podlaskie bogactwo różnorodności

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa”

Lp.	Nazwa dokumentu	Tak	N/D	Planowana data rozpoczęcia	Planowana data uzyskania/ukończenia	Planowany koszt przygotowania	Źródła finansowania
1.	studium wykonalności*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.06.2010	31.10.2010	300 000**	RPO WP – 85%, Wkład własny uczestników projektu 15%
2.	biznes plan	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
3.	wniosek o dofinansowanie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.11.2010	30.11.2010		
4.	analiza ryzyka*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.06.2010	31.10.2010		
5.	harmonogram realizacji projektu*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.06.2010	31.10.2010		
6.	dokumentacja techniczna						
a)	projekt architektoniczno-budowlany	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
b)	projekt zagospodarowania działki lub terenu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
c)	program funkcjonalno-użytkowy (dokumentacja techniczna)*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.06.2010	31.10.2010		
d)	pozwolenie na budowę	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				

7.	dokumentacja związana z zagospodarowaniem przestrzennym (zaznaczyć właściwy podpunkt: a, b, c):						
a)	decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
b)	decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
c)	potwierdzenie zgodności projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
8.	dokumentacja związana z oceną oddziaływania na środowisko:						
a)	raport oceny oddziaływania na środowisko	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
b)	zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.06.2010	31.10.2010		
c)	decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
9.	mapy i szkice lokalizujące projekt*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.06.2010	31.10.2010		
10.	inne	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
SUMA						300 000 PLN **	

*Założono ogłoszenie 1 przetargu na opracowanie Studium Wykonalności oraz kompletu dokumentów na potrzeby złożenia wniosku do Instytucji Zarządzającej. Zaplanowana kwota na realizację powyższego zadania to 300 000 zł.

** W ramach zakończonego w dniu 22 czerwca 2010 r. postępowania przetargowego dotyczącego opracowania studium wykonalności oraz kompletu dokumentów na potrzeby złożenia wniosku do Instytucji Zarządzającej na realizację przedmiotowego projektu, wyłoniono najkorzystniejszą ofertę. Przedmiotowa najkorzystniejsza oferta na realizację przedmiotu zamówienia opiewała na kwotę brutto w wysokości 117 000,00 PLN. Powyższa kwota zostanie przelana na konto Wykonawcy z chwilą odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, co może nastąpić w terminie ok. 3 miesięcy liczonej od daty podpisania umowy tj od dnia 27 lipca 2010r.