




Białystok, 2014-03-13

**Zarząd
Województwa Podlaskiego**

ZD-I.0003.2.2014



**Pani
Elżbieta Kaufman-Suszek
Radny
Województwa Podlaskiego**

W odpowiedzi na Pani zapytania, zgłoszone podczas XXXVI Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 24 lutego 2013 r., uprzejmie informuję:

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku od października 2011 roku jest w trakcie adaptacji budynków położonych przy ul. Warszawskiej 15 i Ogrodowej 12 w Białymstoku. Początkowo inwestycja finansowana była ze środków budżetu Województwa i środków własnych BCO, natomiast w roku 2013 została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Całkowity koszt projektu **45 635 684,91 zł.**

Dofinansowanie ze środków unijnych **31 900 059,02 zł.**

W latach 2011-2013 z budżetu Województwa wydatkowano środki finansowe w wysokości **9 669 482 zł**, celem pokrycia wydatków niekwalifikowalnych i wkładu własnego do ww. projektu.

Na rok 2014 w budżecie Województwa została zaplanowana kwota **4 066 144 zł.**

Zakres rzeczowy projektu:

1. Prace rozbiórkowe w części budynku nr 7/8, części budynku nr 15 („stara porodówka” i Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku) oraz prace rozbiórkowe budynku nr 13 (dawniej Izba Przyjęć Oddziału Położniczo-Ginekologicznego SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku).
2. Budowa budynku nr 13 (5-kondygnacyjny budynek) z podjazdem dla karettek:
 - Izba Przyjęć z 4 gabinetami lekarskimi,
 - Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna (17 gabinetów lekarskich i zabiegowych,

- Pododdział Chemioterapii Diennej z 14 stanowiskami podawania cytostatyków.
- 3. Przebudowa budynku nr 14 (6-kondygnacyjny) oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku nr 15 (4-kondygnacyjnego):
 - Blok Operacyjny (4-salowy)
 - Oddział Chirurgii Onkologicznej (łącznie 71 łóżek)
 - Oddział Opieki Paliatywnej (10 łóżek)
- 4. Budowa 3-kondygnacyjnego parkingu podziemnego wraz z robotami drogowymi (wydatek niekwalifikowalny w projekcie)
- 5. Wyposażenie budynku nr 13, 14, 15
- 6. Wyposażenie bloku operacyjnego – III piętro budynku 14, 15

W załączeniu przekazuję zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji, zgodnie z którym zakończenie robót budowlanych planowane jest w miesiącu lutym 2015 r. Wydłużenie terminu związane jest z koniecznością wykonania robót dodatkowych (m.in. wykonanie przepony w podziemnym parkingu), niezbędnych robót zamiennych, wynikających z wejścia w życie z dniem 22 stycznia 2013 r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz.U. 2013.15), a także z opóźnień wykonawcy w stosunku do pierwotnie ustalonego harmonogramu.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku przedstawiła potrzeby inwestycyjne Szpitala planowane do realizacji w latach 2014-2016, na łączną kwotę 167 051 229,08 zł.

Z uwagi na brak możliwości finansowania wszystkich zamierzeń wyłącznie ze środków budżetu Województwa zaproponowano w pierwszej kolejności realizację inwestycji, na którą Szpital posiada już kompletną dokumentację techniczną, tj.:

1. Przebudowę i nadbudowę budynku Nr 7 oraz budowę budynku Nr 7A (ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 – budynek po Oddziałach Pediatrycznych) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (m.in. stacją uzdatniania wody, budynkiem technicznym, drogami, przyłączem c.o., instalacjami zewnętrznymi). Do budynków Nr 7, 7A zostanie przeniesiony Pion Położniczo-Ginekologiczny z ul. Warszawskiej 15.
2. Przebudowę I piętra budynku Nr 2 (na potrzeby OIT – z projektu „Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych i poprawy ich jakości w zakresie udzielania pomocy w nagłych wypadkach oraz diagnostyki i leczenia zachorowań udarowych” realizowanego w ramach PWT Polska-Białoruś-Ukraina zostanie zakupionych pięć łóżek intensywnego nadzoru) oraz jego nadbudowę o II i III piętro, gdzie docelowo zostanie zlokalizowany Oddział Okulistyki i Oddział Laryngologii.
3. Budowę budynku 1B wraz z ładowiskiem (w miejscu po rotundzie), gdzie docelowo planowane jest zlokalizowanie: Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (parter), Oddziału Chirurgii (I piętro) i Oddziału Gastroenterologii (II piętro).

Ponadto priorytetowo należy dobudować zewnętrzny szyb windy wraz z windą przy budynku Nr 12. W budynku Nr 12 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zainstalowany jest jeden dźwig starego typu do transportu osób chorych na łózkach szpitalnych. Drugi dźwig jest

niezbędny do zapewnienia transportu pionowego chorych w razie awarii, modernizacji, czy wymiany istniejącego dźwigu. Szpital planuje dobudowę do budynku Nr 12 windy szpitalnej 4-przystankowej wraz z kompletnym szybem windowym, nieprzelotową, o napędzie elektrycznym, z maszynownią wewnątrz szybu.

Istotne jest prowadzenie inwestycji w sposób umożliwiający w przyszłości aplikowanie przez Szpital o środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych, głównie ze środków unijnych, dlatego należy opracować dokumentację projektową dotyczącą przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynków Szpitala, a dokładniej: parteru budynków Nr 2, 3, 4 w części dotyczącej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budynków Nr 5, 12, 13, 14.

Priorytetowe działania w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 i 26” przedstawia poniższa tabela.

NR BUDYNKU	KWOTA KOSZTORYSOWA BRUTTO	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016
1B	12 927 553,93	8 000 000,00	4 927 553,93	
2	9 294 726,82	1 900 000,00	7 394 726,82	
7,7a	30 106 072,48	8 342 545,68	10 000 000,00	11 763 526,80
Budynek techniczny	720 106,21	720 106,21		
Stacja uzdatniania wody	1 045 816,95	1 045 816,95		
Budowa szybu windowego wraz z windą przy bud Nr 12	600 000,00	600 000,00		
Drogi, przyłącze c.o. i instalacje zewnętrzne - razem	3 917 053,40	2 658 531,16	420 000,00	838 522,24
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów Szpitala (parter budynków Nr 2, 3, 4 w części dotyczącej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budynki Nr 5, 12, 13, 14)	2 603 000,00	2 603 000,00		
Suma	61 214 329,78	25 870 000,00	22 742 280,75	12 602 049,04

Obecnie SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespołowy w Białymstoku jest w trakcie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (opracowanie dokumentacji projektowej budynków nr 7, 8, 1, 1A, 1B, 9, 2 - grudzień 2013) oraz przygotowuje się do rozpoczęcia postępowań przetargowych w celu wyłonienia wykonawców robót budowlanych wymienionych w powyższej tabeli, a także wyłonienia wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów Szpitala (parter

budynków Nr 2, 3, 4 w części dotyczącej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budynki Nr 5, 12, 13, 14).

O środki finansowe na realizację inwestycji dotyczącej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów Szpitala, tj.: parter budynków Nr 2, 3, 4 w części dotyczącej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budynku Nr 5, 12, 13, 14 (kwota robót szacowana przez Szpital 55 698 000 zł), a także budynków Nr 1/1A, 8, 9 (kwota robót na podstawie kosztorysów inwestorskich 49 051 899,39 zł), Szpital będzie aplikował w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, a także innych dostępnych źródeł finansowania.

CZŁONEK ZARZĄDU

Karol Pilecki