




Marszałek

Województwa Podlaskiego



Białystok, 28 października 2014 r.

BI-II.0003.3.2014

Pani

Elżbieta Kaufman-Suszeko

Radna Województwa Podlaskiego

Odpowiadając na Pani pytanie zadane podczas XLIV sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie zaawansowania prac związanych z budową ścieżek rowerowych w ramach projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej uprzejmie informuję, że zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie projektu zobowiązani jesteśmy zakończyć i rozliczyć jego realizację do końca 2015 r.

W chwili obecnej toczy się postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy trasy rowerowej wraz z jej oznakowaniem i wykonaniem miejsc obsługi rowerzystów (MOR) na terenie powiatu hajnowskiego i siemiatyckiego oraz powiatów łomżyńskiego, Miasta Łomży i powiatu zambrowskiego. Ponadto przygotowywane jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy trasy rowerowej na terenie powiatu białostockiego i miasta Białystok oraz powiatów augustowskiego i sejneńskiego. Przetarg zostanie ogłoszony w listopadzie 2014 r. Równolegle trwa odbiór dokumentacji projektowej dotyczącej budowy trasy rowerowej na terenie powiatu monieckiego. Na przełomie listopada i grudnia 2014 r. odebrana zostanie dokumentacja projektowa trasy rowerowej na terenie powiatu suwalskiego i miasta Suwałki.

Zgodnie z przyjętymi założeniami proces wyłaniania wykonawców poszczególnych odcinków trasy zostanie zakończony na przełomie stycznia i lutego 2015 r. Tym samym budowa planowanych ścieżek rowerowych wraz z miejscami obsługi rowerzystów zakończona zostanie do końca października 2015 r., tj. w terminie przewidzianym w umowie o dofinansowanie projektu.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Jarosław Zygmunt Gwóźdź