

Białystok, dnia ...11... kwietnia 2017 r.



**Sz. P. MAREK OLBRYŚ**  
**RADNY WOJEWÓDZTWA**  
**PODLASKIEGO**

W odpowiedzi na Pana zapytanie zgłoszone podczas XXXIV Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 27 marca 2017 r., dotyczące realizacji przebudowy dróg wojewódzkich Nr 645 i 677: Łomża – Nowogród i Łomża - Śniadowo, uprzejmie informuję i wyjaśniam, co następuje w przedmiotowej kwestii.

Na dzień dzisiejszy, w opinii Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku istnieją realne i obiektywne przesłanki na to, by w roku obecnym została rozpoczęta rzeczowa realizacja obu wymienionych projektów drogowych.

W przypadku projektu pn.: „Nowogród – Łomża - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645” trwa procedura uzyskiwania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, a w najbliższym czasie planuje się wszczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie robót drogowych, nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną przedmiotowej inwestycji.

Z kolei w odniesieniu do projektu pn.: „Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 677” w marcu br. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie tego przedsięwzięcia w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, stąd można zakładać, iż potencjalny wykonawca robót rozpocznie je jeszcze w tym roku, tym bardziej, że otrzymał od zamawiającego dokumentację archiwalną obejmującą 95 % uzgodnionych rozwiązań technicznych.

Obie inwestycje mają zapewnione dofinansowanie ze środków budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( decyzje nr: UDA-RPPD.04.01.01-20-0003/16 i UDA-RPPD.04.01.01-20-0004/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.). W tych dokumentach terminy zakończenia realizacji omawianych projektów zostały ustalone na dzień 30 września 2018 r. i data ta aktualnie jest wiążąca.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
*[Signature]*  
Jerzy Leszczyński