



## Informacja o przeprowadzonej kontroli projektu

<b>Tytuł projektu:</b>	Poprawa infrastruktury transportowej na terenie Gminy Jeleniewo	
<b>Nr umowy/decyzji:</b>	UDA-RPPD.02.01.02-20-104/08-00	
<b>Nazwa Beneficjenta:</b>	Gmina Jeleniewo	
<b>Rodzaj kontroli:</b>	kontrola na zakończenie realizacji projektu	
<b>Data przeprowadzenia kontroli:</b>	od 17 września 2010 r. do 29 września 2010 r.	
<b>Znak sprawy</b>	RPO.VII.0910-245/10	
<b>Nr upoważnienia i data jego wydania</b>	RPO.VII.0900-4/10 z dn. 1 marca 2010 r.; RPO.VII.0900-2/10 z dn. 1 marca 2010 r.; RPO.VII.0900-9/10 z dn. 1 marca 2010 r.	
<b>Ustalenia kontroli:</b>	<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	nie wydano
	<b>Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej<sup>*)</sup>:</b>	nie stwierdzono

<sup>\*)</sup> Przez „nieprawidłowość” należy rozumieć jakiegokolwiek naruszenie prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego, w myśl art. 2 pkt 7 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Nieprawidłowość ma miejsce również w przypadku naruszenia przepisów prawa krajowego koniecznych do zapewnienia odpowiedniego stosowania prawa wspólnotowego