



Informacja o przeprowadzonej kontroli projektu

Tytuł projektu:	Zakup maszyny 3D do budowy prototypów modeli biżuterii – szansą na rozwój przedsiębiorstwa.	
Nr umowy/decyzji:	UDA-RPPD.01.04.02-20-099/10-00	
Nazwa Beneficjenta:	Bogusław Klepacki BODEX	
Rodzaj kontroli:	Kontrola na zakończenie realizacji projektu	
Data przeprowadzenia kontroli:	od 25 lipca 2011 do 10 sierpnia 2011	
Znak sprawy	RPO-VII.44.1.175.2011	
Nr upoważnienia i data jego wydania	RPO.VII.0900-36/10 z dn. 31 grudnia 2010 r. RPO.VII.0900-32/10 z dn. 31 grudnia 2010 r.	
Ustalenia kontroli:	Zalecenia pokontrolne:	nie wydano
	Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej^{*)}:	nie stwierdzono

^{*)} Przez „nieprawidłowość” należy rozumieć jakiegokolwiek naruszenie prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego, w myśl art. 2 pkt 7 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Nieprawidłowość ma miejsce również w przypadku naruszenia przepisów prawa krajowego koniecznych do zapewnienia odpowiedniego stosowania prawa wspólnotowego